PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311172 Faksimile 024-8311172
Laman : www.bpkad.jatengprov.go.id Pos-el: bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 31.003/III/Sek/PA/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si
NIP : 19731015 199703 1 002
Jabatan : Plt. Kepala BPKAD Provinsi Jawa tengah
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

bertindak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah memeriksa barang/jasa hasil Pekerjaan SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Gedung kantor SMT I (BPKAD) pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan oleh CV. MUARA ARTHA yang beralamat di Jalan Stonen Timur No. 2 Semarang, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 12.002/III/Sek/PA/2026 tanggal 12 Maret 2026 dengan harga sebesar Rp. 197.518.475,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. MUARA ARTHA



DICKY ALGA SAPUTRA
Direktur

Mengetahui/Menyetujui :
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731015 199703 1 002

LAMPIRAN :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
NOMOR : 31.003/III/Sek/PA/2026
TANGGAL : 31 MARET 2026

Pekerjaan SEK_UMPEG_Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMT I (BPKAD)

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
I	**Pekerjaan Selokan**				
1	Bongkar Selokan Lama	82,6 m^2	75.000,00	6.195.000,00	√
2	Pasang Bis U 30 cm	82,6 m^2	210.000,00	17.346.000,00	√
3	Pasang Besi Grill Untuk Penutup Selokan	82,6 m^2	395.000,00	32.627.000,00	√
4	Pembersihan & Pembuangan	1 m^2	1.000.000,00	1.000.000,00	√
5	pembuatan gorong gorong	2 meter	325.000,00	650.000,00	√
6	pasang batu bata,plester,Aci	1,5 m^2	2.250.000,00	3.375.000,00	√
II	**Lantai II**				
1	Penambalan Kebocoran Atap	18 m^2	*110.000,00*	*1.980.000,00*	√
2	CatPlafon Ruang BPK	13 m^2	125.000,00	1.625.000,00	√
3	Cat Plafon Depan Ruang BPK	2 m^2	125.000,00	250.000,00	√
4	Bongkar Plafon Ruang WHO	3 m^2	95.000,00	285.000,00	√
5	Pasang Plafon Ruang WHO	3 m^2	250.000,00	750.000,00	√
6	Pembersihan & pembuangan sisa Pekerjaan	1 kali	500.000,00	500.000,00	√
7	Sewa Scafolding	10 unit	100.000,00	1.000.000,00	√
III	**Gudang ATK**				
1	Pekerjaan Pasang Partisi Baru	32,375 m^2	315.000,00	10.198.125,00	√
	~ Rangka : baja ringan				
	~ Lapisan : Gypsum				
2	Penutupan Ram Boven	1 unit	350.000,00	350.000,00	√
3	Pintu Sliding dan Pasang	1 unit	*4.350.000,00*	*4.350.000,00*	√
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu				
	lapisan : tacosid				
	daun pintu : mdf				
4	Cat Tembok	32,72 m^2	120.000,00	3.926.400,00	√
5	Cat Plafon	6,75 m^2	125.000,00	843.750,00	√
6	Pekerjaan Listrik	3 m^2	250.000,00	750.000,00	√
IV	**Gudang Belakang**				
1	Cat Tembok	42,66 m^2	120.000,00	5.119.200,00	√
2	Cat Plafon	19,68 m^2	125.000,00	2.460.000,00	√
3	Bongkar Keramik	13,43 m^2	50.000,00	671.500,00	√
4	Pasang Keramik warna putih ukuran 40 x 40 cm	13,43 m^2	350.000,00	4.700.500,00	√
5	Pintu Sleding	1 unit	*4.350.000,00*	*4.350.000,00*	√
	Bahan: Kusen kayu & Daun Pintu				
	lapisan : tacosid				
	daun pintu : mdf				
6	Cat Kusen	17,8 m^2	135.000,00	2.403.000,00	√

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
V	**Gedung Tampak Depan**				
1	Pengecatan Tembok (Jotun Exterior)	386,75 m^2	160.000,00	61.880.000,00	√
2	Pengecatan Kusen Jendela dan Kebersihan Kaca	72,4 m^2	145.000,00	10.498.000,00	√
3	Pengecatan Konsul Besi	17 unit	195.000,00	3.315.000,00	√
4	Pengecatan Resplang Tampak Depan	92 m^2	135.000,00	12.420.000,00	√
VI	**Lorong**				
1	Bongkar Keramik	4,25 m^2	50.000,00	212.500,00	√
2	Pasang Keramik warna putih uk. 40 x 40 cm	4,25 m^2	350.000,00	1.487.500,00	√
			JUMLAH	**197.518.475,00**	

Catatan :

* √ pekerjaan dilakukan SESUAI SPK dan kondisi BAIK

Mengetahui/Menyetujui :

CV. MUARA ARTHA

DICKY ALGA SAPUTRA
Direktur

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

Dr. DHONI WIDIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731015 199703 1 002